

PERSBERICHT

Rotterdam, 30 september 2019

gemeente neemt onverantwoord risico met Warmtebedrijf

De gemeente heeft een onverantwoord risico genomen door aan te sturen op een contract tussen het Warmtebedrijf en Nuon in Leiden. Het Warmtebedrijf kent nog andere financiële risico's waar de gemeente onvoldoende grip op heeft en de gemeenteraad onvoldoende over is geïnformeerd. Door de focus op financiële rendementen heeft het college het maatschappelijke belang van het Warmtebedrijf uit het oog verloren. Dit en meer concludeert de Rekenkamer Rotterdam in haar rapport 'Warmte zonder leiding. Onderzoek naar de governance van het Warmtebedrijf'.

Met de oprichting van het Warmtebedrijf in 2006 wilde de gemeente Rotterdam de emissie van broeikasgassen beperken en de luchtkwaliteit in Rotterdam verbeteren door de uitbreiding van het warmtenet. Sindsdien is € 73,5 mln. kapitaal gestort in het Warmtebedrijf en staat de gemeente tot € 104 mln. garant voor de schulden van het Warmtebedrijf. Het grote maatschappelijke en financiële belang van het Warmtebedrijf vormden voor de rekenkamer aanleiding om onderzoek te doen naar de manier waarop het college het Warmtebedrijf aanstuurt.

De rekenkamer concludeert dat gaandeweg het maatschappelijke belang van het Warmtebedrijf op de achtergrond is geraakt en het financiële belang centraal is komen te staan. De rekenkamer concludeert verder dat het college grote financiële risico's met het Warmtebedrijf heeft genomen. Zo is aangestuurd op een contract met Nuon voor levering van warmte in Leiden terwijl de financiering van de warmteleiding naar Leiden nog niet geregeld was. En het Warmtebedrijf kent nog meer grote financiële risico's, zoals vertraging van de aanleg van de warmteleiding en onvoldoende warmteafzet. Het college heeft deze risico's niet goed in beeld gebracht en onvoldoende maatregelen genomen om ze te verminderen. Ook is de gemeenteraad niet juist, tijdig en volledig geïnformeerd over de risico's.

Op basis van haar onderzoek doet de rekenkamer verschillende aanbevelingen. Op lange termijn moet het Warmtebedrijf zich weer richten op de uitbreiding van het warmtenet in Rotterdam. Maar eerst moeten de financiële risico's die zijn gemoeid met het Warmtebedrijf worden verkleind, onder andere door afspraken te maken met Nuon over afstel of uitstel van de levering van warmte in Leiden. Ook moet de aansturing van het Warmtebedrijf door de gemeente worden verbeterd door een duidelijke scheiding van taken en verantwoordelijkheden en vaste overlegmomenten met de directie. De gemeenteraad moet in het vervolg vooraf worden geïnformeerd over de risico's van belangrijke overeenkomsten die het Warmtebedrijf aangaat.

Het college onderschrijft in haar reactie de meeste conclusies en neemt alle aanbevelingen over. De rekenkamer betreurt het echter dat het college, terugkijkend, haar handelen ten opzichte van het Warmtebedrijf als onvermijdelijk beschouwd. Hiermee toont het college weinig reflectief vermogen.

Noot redactie:

Het rapport 'Warmte zonder leiding' is op dinsdag 1 oktober 2019 vanaf 11.00 uur digitaal beschikbaar op www.rekenkamer.rotterdam.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel. 010-2672242.